
Titel	Endbericht OGV-Garten-Schlins
Startdatum	20.04.2018
Enddatum	31.10.2018

Berichtstitel

OGV-Garten-Schlins April 2018 bis Oktober 2018

Beschreibung der durchgeführten Aktivitäten

Verwirklicht wurde ein Garten für die Gemeinschaft auf einer Fläche von ca. 1.200 m². Auf diesem Garten können nunmehr DorfbewohnerInnen, die keinen eigenen Garten haben oder ihren Garten erweitern möchten, Obst und Gemüse anbauen. Die Bewirtschaftung erfolgte begleitend durch den OGV Schlins. Ein wesentlicher Teil des Projektes stellt die Motivation sowie Integration von Institutionen, welche Kinder/Jugendliche betreuen, dar. Dies gelingt dadurch, als dass Kinder der Volksschule Schlins mit mehreren Klassen sowie Gruppen der Spielkiste Schlins Hoch- und Tiefbeete bewirtschaften und somit auch in den Unterricht / Betreuung integriert werden. Neben den Hoch- und Tiefbeeten werden Beerensträucher bewirtschaftet. Ebenso wurden die Institutionen Stiftung Jupident und Paedakoop Jagdberg angesprochen, ob sie einen Teil des Gartens mitbewirtschaften möchten. Da keine zeitlichen Ressourcen frei waren, konnten sie derzeit nicht am Gemeinschaftsgarten mitarbeiten. Die Institutionen Paedakoop sowie Stiftung Jupident bekundeten aber ihr Interesse für eine Nutzung des Gartens nach Abschluss der Bauphasen an ihren Gebäuden.

Ziele / Outputs / Wirkungen

Mit dem OGV-Garten ist es gelungen, einen Ort zu schaffen bei dem die Teilnehmer (Dorfbewohner, Kinder der Schule, Spielkiste etc.) Freude am Gärtnern in Gemeinschaft haben. Dorfbewohner, welche keinen eigenen Garten haben, haben die Möglichkeit einen Nutzgarten zu bewirtschaften und voneinander zu lernen. Kinder der Volksschule sowie der Spielkiste werden aktiv in das Projekt eingebunden indem der Garten ein Fixbestand im Unterricht ist und somit Kindern der Grundstein für das spätere positive Verhältnis des erwachsenen Menschen zur Natur gelegt wird.

In der Gesamtbetrachtung des Projektes wird den TeilnehmerInnen ein positives

Naturverständnis vermittelt, Umweltzusammenhänge erklärt und bewusstes, nachhaltiges und ökologisches Verhalten und Handeln gefördert.

Nachhaltigkeit

Mit Umsetzung des Projektes wurde ein Grundstein gelegt. Dieser Grundstein dient als Basis und wird in naher Zukunft und fortlaufend erweitert werden. So werden weitere Flächen genutzt und mit umliegenden Institutionen betreut/bebaut (Kartoffelacker mit der Schule). Regelmäßige Kurse wie Baum- und Sträucherschnittkurse, Hochbeet-Bau-Kurse, Setzlingskurse, Verwertungskurse, Kompostierkurse etc. werden regelmäßig im Garten angeboten und abgehalten. So werden im Jahr 2019 bereits Baumschnitt- und Sträucherschnittkurse sowie Verwertungskurse abgehalten.

Institutionen wie die Spielkiste, Kindergarten, Schulen werden intensiver in das Projekt integriert. So wird 2019 der Garten um weitere Flächen erweitert und eine Ackerfläche angelegt. Diese Fläche wird von den dritten und vierten Klassen der Volksschule Schlins bebaut. Die gewonnen Lerninhalte werden in den Unterricht integriert.

Regionaler Mehrwert

Der Gemeinschaftsgarten bildet ein Ort der Begegnung, des generationsübergreifenden Lernens, der Freude an der Natur von Einzelpersonen bis hin zu Institutionen wie Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen, sonderpädagogische Einrichtungen. Somit liegt der Mehrwert in der Wissensvermittlung von Generationen untereinander.

Als wesentlicher Bestandteil im Projekt gelten Institutionen wie Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen. Die aktive Integration des Projektes in den Unterricht vermittelt den Kindern nicht nur mehr theoretisches Wissen, sondern auch greifbare aktive Erlebnisse. Ein bewusstes und nachhaltiges Verständnis zur Natur wird vermittelt.

AP1 | Projektmanagement

1. Durchgeführte Aktivitäten

Planung, Skizzierung und Beschreibung der Gartenanlage. Organisation aller

notwendigen Materialien, Werkzeuge und Personen. "Bauleitung", Betreuung und Mitarbeit vor Ort.

2. Erreichte Ergebnisse

Der Garten ist gemäß geplanter Grundstruktur angelegt und alle Tätigkeiten wurden planmäßig umgesetzt.

3. Abweichungen / Probleme

keine

AP2 | Öffentlichkeitsarbeit

1. Durchgeführte Aktivitäten

Vor Projektbeginn wurde die Idee des Gartens vor der Gemeindebevölkerung in Form einer Informations-Veranstaltung am 14.9.2017 vorgestellt. Das Interesse war sehr groß, sodass es zur Projekteinreichung und -umsetzung kam. Ein Rundschreiben an alle Vereinsmitglieder mit Bewerbung des Gartens erfolgte ebenfalls.

2. Erreichte Ergebnisse

Das Projekt und der Gemeinschaftsgarten sind in Schlins bekannt, Interessenten für die private Nutzung der (Hoch-)Beete wurden gefunden. Der Garten ist zu 100% in Bewirtschaftung.

Das Ziel, den Gemeinschaftsgarten in der Bandbreite zu umwerben, dass allen Flächen ein Nutzer zugewiesen werden konnte, wurde erreicht.

3. Abweichungen / Probleme

keine

AP3 | Rechtliche Abklärungen

1. Durchgeführte Aktivitäten

Verhandlungen mit dem Verpächter des Grundstückes, der Pfarre Schlins, wurden geführt. Die Wasserversorgung des Gartens sowie die Zufahrtsrechte wurden mit der Gemeinde geklärt. Die Wasserentsorgung wurde mit dem Wasserbauamt vereinbart.

2. Erreichte Ergebnisse

- Ein Pachtvertrag mit einer Laufzeit von 10 Jahren zu einem symbolischen Pachtzins ist unterfertigt.
- Die Wasserversorgung über einen an der Grundstücksgrenze gelegenen Hydranten ist gelegt.
- Die Zufahrt über ein Gemeindegrundstück wurde durch die Genehmigung der Gemeinde ermöglicht.
- Weitere Wasserentsorgung über den an der Grundstücksgrenze laufenden Wiesenbach ist gegeben; Genehmigung durch das Wasserbauamt des Landes Vorarlberg ist vorhanden.

3. Abweichungen / Probleme

keine

AP4 | Anlage des Gartens

1. Durchgeführte Aktivitäten

Die Grünfläche auf welcher der Garten entstand wurde aufbereitet. Sechs Hochbeete sowie acht Tiefbeete wurden in Eigenregie gefertigt und aufgebaut. Die Wasserversorgung wurde mittels Brunnen geschaffen. Die Zufahrt sowie die Wege zwischen den Beeten wurden errichtet. Der Kompostierbereich wurde entsprechend seiner Bestimmung vorbereitet.

Die Beete wurden mit Erdgut befüllt und zur Bewirtschaftung vorbereitet. Mit Übergabe der Beete an die Nutzer erfolgte die Bepflanzung sowie Bewirtschaftung in Gemeinschaft und regelmäßiger Begleitung durch fachkundige Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins.

Für das Kartoffelprojekt der VS Schlins wurde ein Bereich angelegt. 2019 wird der Kartoffelacker von den Kindern bewirtschaftet.

2. Erreichte Ergebnisse

- Grünfläche wurde gefräst und vorbereitet.
- Beete wurden errichtet sowie zur Bewirtschaftung vorbereitet.
- Die Zufahrt sowie die Wege und Verweilflächen zwischen den Beeten wurden errichtet und können benutzt werden.
- Der Kompostbereich wurde vorbereitet.
- Der Brunnen ist vorhanden.

3. Abweichungen / Probleme

keine

AP5 | Aktivierung des Gartens

1. Durchgeführte Aktivitäten

Die Bepflanzung sowie Bewirtschaftung des gesamten Gartens erfolgt in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Gartennutzern unter starker Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen um deren Bewusstsein für den naturnahen Anbau von Lebensmitteln zu fördern. Beispielsweise mit VS Schlins, Kindergärten und Spielgruppe Schlins (Verein Spielkiste).

Im Rahmen der Projektumsetzung fand am 27. Mai 2018 ein Eröffnungsfest mit den künftigen Nutzern im Garten statt.

Am 07. Oktober 2018 fand das alljährliche Erntedankfest statt. Nach der Messe in der Pfarrkirche, welche mit Früchten und Erträgen des Gartens geschmückt wurde, fand eine Agape in unserem Garten statt.

Ideen für künftige, vielfältige Aktionen, angeboten durch den OGV-Schlins, liegen bereits vor.

2. Erreichte Ergebnisse

Jedes Beet hat nunmehr seinen "Besitzer" und wird bewirtschaftet. Ein neuer, generationsübergreifender Treffpunkt für die BürgerInnen in Schlins ist entstanden.

3. Abweichungen / Probleme

keine

Liste beauftragter Unternehmen

Liste beantragter Änderungen im Projekt

keine