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Berichtstitel

Endbericht „Ortsentwicklung der Gemeinde Übersaxen mit Fokus Gemeindezentrum“

 

Beschreibung der durchgeführten Aktivitäten

Die Gemeinde Übersaxen wird in Zukunft mit sehr vielen Herausforderungen konfrontiert
sein, dabei gilt es im Sinne der Dorfbevölkerung bestens auf diese Herausforderungen
vorbereitet zu sein. Deshalb und als Grundlage für einen räumlichen Entwicklungsplan
(REP) wurde mit der Universität Liechtenstein ein Gemeindeentwicklungskonzept
ausgearbeitet. Dieses Entwicklungskonzept enthält die Punkte Mobilität, Tourismus,
Nahversorgung/Gastronomie, Wohnungssituation (Starterwohnungen, betreutes
Wohnen) und Unternehmensansiedelung. Als Betrachtungsbereich gilt das gesamte
Gemeindegebiet und dessen Umgebung, wobei das Hauptaugenmerk auf die
Gestaltung des Dorfzentrums inkl. Gasthaus Krone gelegt wurde.
Das Konzept wurde durch Studierende der Uni Liechtenstein erstellt. Dazu wurde eine
gemeinsame Start-Informationsveranstaltung mit der Ortsbevölkerung sowie eine
Ortsbegehung durchgeführt. Es wurden zu jedem der oben genannten Punkte
verschiedene Plangrundlagen ausgearbeitet.

Die Ergebnisse wurden am 14.11.2019 im Dorfsaal Übersaxen präsentiert.
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Es ist ein Gemeindeentwicklungskonzept erstellt worden, welches die Bereiche Mobilität,
Tourismus, Nahversorgung/Gastronomie, Tagesbetreuung für Kinder,
Wohnungssituation (Starterwohnungen, betreutes Wohnen) und
Unternehmensansiedelung behandelt. Das Gemeindeentwicklungskonzept wird als
Grundlage für das REP verwendet.

 

Nachhaltigkeit

Das Projekt dient als wesentliche Grundlage für den zu erstellenden REP und bildet
daher eine wichtige Planungsgrundlage für die Zukunft der Gemeinde Übersaxen. Das
Projekt kann in einer ähnlichen Form in jeder Gemeinde umgesetzt werden. Die
Gemeinde Übersaxen eignete sich hervorragend zur Umsetzung dieses
Kooperationsprojekts.

 

Regionaler Mehrwert

Die Gemeinde Übersaxen profitierte von der Vielfalt der Studierenden, die das Projekt
bearbeitet haben. Dadurch konnte ein Blick von außen gewonnen werden, der durch
einen herkömmlichen Planungsprozess nicht möglich gewesen wäre.

 

AP1 | Projektmanagement

1. Durchgeführte Aktivitäten

Treffen / Start-Info-Abend an der Uni Liechtenstein am 21.2.2019.
Übermittlung von Information an die Dorfbevölkerung am 28.2.2019 im Rahmen
des Dorfabends mit den 13 StudentInnen. Ca. 100 Bürgerinnen und Bürger aus
Übersaxen waren anwesend.
Laufende Kontrolle des Projektstatus.
Das Projektmanagement umfasste die Terminkoordination der Dorfabende, der
Ausschusssitzungen und der Vorstellungsrunde.

2. Erreichte Ergebnisse

Die benötigen Termine zur erfolgreichen Durchführung des Projekts wurden koordiniert
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und durchgeführt. Es mussten keine Terminverschiebungen zum Projektantrag
vorgenommen werden.

3. Abweichungen / Probleme

keine

AP2 | Öffentlichkeitsarbeit

1. Durchgeführte Aktivitäten

Der Start Info-Abend für die Bevölkerung fand am 28.2.2019 statt. Die 13 Studentinnen
und Studenten der Uni Liechtenstein, die am Projekt beteiligt sind, waren anwesend. Es
kamen ca. 100 Besucher und Besucherinnen.

Zwischenergebnisse wurden am 17.4.2019 der Gemeindevertretung und den Vertretern
der Vereine präsentiert (in Übersaxen).

Die Abschlusspräsentation fand am 14.11.2019 mit ca. 150 Besuchern der
Ortsbevölkerung statt.

Nach der Abschlusspräsentation wurden noch folgende Maßnahmen gesetzt:

Newsletter an die Dorfbevölkerung (Gemeindeinfo; Gemeindeblatt)
Bericht auf der Gemeindehomepage.

2. Erreichte Ergebnisse

Einbindung der Dorfbevölkerung in die Projektarbeit und Informationstransfer zur
Dorfbevölkerung.

3. Abweichungen / Probleme

keine

AP3 | Bereitstellen des relevanten Planungsmaterials

1. Durchgeführte Aktivitäten

Relevante Planungsmaterialien (bisherige Studien, Entwicklungskonzepte,
Planunterlagen) wurden der Universität Liechtenstein in einer Cloud zur Verfügung
gestellt.
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2. Erreichte Ergebnisse

Bestehende Studien, Entwicklungskonzepte und Planunterlagen stehen der Universität
für ihre Arbeit zur Verfügung.

3. Abweichungen / Probleme

keine

AP4 | Definition der Erwartungen der Gemeinde
Übersaxen (Projektauftrag)

1. Durchgeführte Aktivitäten

Vor dem Beginn der Studie, im Oktober 2018, trafen sich die Auftraggeber
(Gemeindevertreter + Projektteam) mit der Universität Liechtenstein, damit ein
Informationstransfer stattfinden kann. Darüber hinaus gab es einen regen Austausch via
E-Mail.

Vor dem Semesterbeginn wurde ein Konzept mit den Erwartungen der Auftraggeber
erstellt und lag der Universität Liechtenstein als Arbeitsgrundlage vor.

2. Erreichte Ergebnisse

Die Erstellung des Konzepts mit definierten Erwartungen seitens der Gemeinde, stellte
sich als wichtige Grundlage dar um einen reibungslosen Projektablauf sicher zu stellen
und zielführend zu arbeiten.

3. Abweichungen / Probleme

keine

AP5 | Erstellung der Studie (WTT - Wissens-,
Technologie-, und Transferprojekt)

1. Durchgeführte Aktivitäten

Unterstützung der Studenten durch das Gemeindeamt und das Projektteam bei der
Organisation von Besichtigungen und Begehungen vor Ort.

Die erste Besichtigung fand am 28.2.2019 statt. Die 13 Studierenden waren den ganzen
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Tag in Übersaxen unterwegs. Dabei wurden verschiedene Stationen besucht: Schule,
Kindergarten, Konsum (Spar), Landwirtschaftlicher Betrieb, eine alte Person aus
Übersaxen (über 90-jährige Frau). Am Abend wurde das Konzept der Bevölkerung im
Rahmen des Dorfabends vorgestellt (siehe AP2).

Danach waren die Studierenden mehrmals in Übersaxen und hatten dabei auch viel
Kontakt mit der Bevölkerung.

Eine Besprechung zwischen Auftraggeber und Dozenten/Studierenden fand am
11.4.2019 an der Uni Liechtenstein statt, gemeinsam mit einem Planungsinstitut.

Die Zwischenpräsentation fand am 17.4.2019 in Übersaxen statt.

Die Abschlusspräsentation für die Gemeindevertretung und das Projektteam fand am
14.11.2019 im Dorfsaal Übersaxen statt.

2. Erreichte Ergebnisse

Die Bachelor-Arbeiten (10) und Masterarbeiten (3) sind fertiggestellt, die Ergebnisse des
Semesters wurden im Oktober 2019 in einer Broschüre (Sprache Deutsch)
dokumentiert. Fünf gedruckte Exemplare sowie eine digitale Version davon (PDF)
wurden der Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt. Ausgewählte
Studierendenarbeiten (Englisch) wurden auf Wunsch dem Auftraggeber auf Deutsch
übersetzt. (max. 5).

3. Abweichungen / Probleme

keine

AP6 | Abschlusspräsentation

1. Durchgeführte Aktivitäten

Die Ergebnisse wurden der Dorfbevölkerung im Dorfsaal durch das Projektteam und die
Professur der Universität Liechtenstein präsentiert und in Form von Infowänden
dargestellt, dadurch konnte jeder Bürger ein detailliertes Bild vom Projekt erhalten. Alle
Bürgerinnen und Bürger aus Übersaxen wurden zu dieser Abschlusspräsentation
eingeladen, außerdem BürgerInnen und BürgermeisterInnen aus den umliegenden
Gemeinden. Die Veranstaltung fand am 14.11.2019 mit ca. 150 BesucherInnen der
Ortsbevölkerung Übersaxen und Bürgermeistern aus anderen Gemeinden statt.

2. Erreichte Ergebnisse
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Ergebnisse aus dem Projekt wurden der Dorfbevölkerung präsentiert.

3. Abweichungen / Probleme

keine

Liste beauftragter Unternehmen

Uni Liechtenstein

 

Liste beantragter Änderungen im Projekt

keine

 
 

Sprache Deutsch

veröffentlicht nicht veröffentlicht

Autor Schillig Karen
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